

**BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA**
BRM.0003.438.2022.I



**Pani
Bożena Pobłocka
RADNA
Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną z dnia 27.06.2022 roku dotyczącą informacji kiedy rozpocznie się realizacja wniosków z Budżetu Obywatelskiego:

- 1) Budowy chodników od ul. Teligi do Władysława IV
- 2) Budowy boiska do koszykówki
- 3) Budowy boiska do piłki nożnej

informuję, że trwa wykonywanie projektów boiska do koszykówki i do piłki nożnej na Osiedlu Sportowym, które będą również realizacją wniosków z Budżetu Obywatelskiego. Termin umowny zakończenia prac projektowych to 02.12.2022 r. Aktualnie nie można określić terminu budowy boisk bez zakończenia dokumentacji projektowych, poznania ich kosztorysów inwestorskich oraz możliwości finansowych przyszłego budżetu miasta.

Odnosnie budowy chodnika od ul. Teligi do ul. Władysława IV informuję, że chodnik ten jest elementem naszego zadania pt. „Budowa dróg gminnych w południowej części Lęborka: połączenia ulic Teligi i Władysława IV oraz ul. Mieszka I „bis” zgłoszonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które znalazło się na liście rezerwowej na poz. 13. Czekamy na informację, czy i kiedy uzyskamy dofinansowanie. Nie czekając jednak na to rozstrzygnięcie planujemy ogłosić i wykonać pierwszy etap zadania, tj. ciąg pieszo – rowerowy pomiędzy ul. Teligi a ul. Władysława IV. Termin realizacji I kwartał 2023 r.

Zgodnie z treścią interpelacji w załączeniu przekazuję również kopię faktury z realizacji tzw. „kocich oczek” na ulicy Wojska Polskiego

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Nomyslak

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM

Lębork dnia 16.05.2022 r.

Pani
Arleta Balon
Skarbnik Miasta Lęborka

Dotyczy: inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia tzw. „Kocich oczek” w zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Lęborku”.

W związku z niedotrzymaniem umownego terminu realizacji inwestycji jw. informuję, że należy naliczyć kary umowne wykonawcy tj. **Tomaszowi Kosińskiemu** prowadzącemu działalność gospodarczą pn. **EL -TEAM, Wrzeście 40, 84-352 Wicko**, w wysokości **5 320,00 zł.**
Opóźnienie wyniosło 133 dni.

W związku z powyższym:

133 dni x wysokość kar umownych (§8 ust. 1 pkt. 1.1 umowy RI.215.208.2021.W z dnia 21.07.2021r.) - 133 dni x 40,00 zł = **5 320,00 zł**

W związku z powyższym proszę o potrącenie kar umownych z faktury nr 1/05/2022, zgodnie z Umową nr RI.215.208.2021.W z dnia 21.07.2021r. §8 ust.6.

Z poważaniem
NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji
Ing. Witold Romuald Babul

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a;

18.05 W



Faktura nr 1/05/2022

Data wystawienia: **04-05-2022**

Data dostawy/wykonania usługi: **04-05-2022**

Termin płatności: **18-05-2022**

Sposób zapłaty: **Przelew**

Sprzedawca: **EL-TEAM TOMASZ KOSIŃSKI**

Adres: **Wrzeście 40, 84-352 Wicko, Polska**

NIP: **8411674945**

Konto bankowe: **84102046490000720202149128**

Bank: **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**

BIC (SWIFT): **BPKOPLPWXXX**

Nabywca: **GMINA MIASTO LĘBORK**

Adres: **ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, Polska**

NIP: **8411622090**

Odbiorca: **Urząd Miejski**

Adres: **ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, Polska**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	Wartość netto	Staw. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Na podstawie umowy nr RI.215.208.2021.W z dnia 21.07.2021 r. do protokołu z dnia 04.05.2022 r.		1.0	usługa	28 512,30	28 512,30	23%	6 557,83	35 070,13

	Wartość netto	Staw. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	28 512,30	23%	6 557,83	35 070,13
Razem:	28 512,30	x	6 557,83	35 070,13

Razem do zapłaty: **35 070,13 PLN**

Zapłacono: **0,00 PLN** Pozostało do zapłaty: **35 070,13 PLN**

Słownie: **trzy/pięć/zero/siedem/zero PLN 13/100**

Mechanizm podzielonej płatności

Tomasz Kosiński

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

