


Lębork, dnia 21 lutego 2020 r.

RI.0003.....2020.I



**Pan  
Włodzimierz Klata  
RADNY  
Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 06.02.2020 r. w sprawie określenia realnego terminu budowy parkingu przy ul. Konopnickiej – Aleja Wolności informuję, że w dalszym ciągu prace projektowe nie zostały zakończone. Terminy określone umową zawartą z Pracownią Projektową S KONCEPT Danuta Seroka, zostały na dzień dzisiejszy przekroczone o ponad rok. Aktualnie projektant deklaruje złożenie dokumentów zezwalających na realizację inwestycji w ciągu 3 najbliższych tygodni. Wówczas Starostwo Powiatowe rozpocznie procedurę w celu wydania decyzji ZRID, na którą zgodnie z *Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, ma 90 dni, ale ten termin w praktyce nie jest dotrzymywany.

Dlatego też nie można dzisiaj określić realnego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Witold Namyslak*

