


IR-BRM.0003.525.2022

Lębork, dnia 23.09.2022 r.



**Pan
Leszek Leciejewski
Radny Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 21.09.2022 r. dotyczące budowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Kossaka do ronda z ul. Nadmorską informuję, że umowa z wykonawcą tego odcinka drogi ma określony termin wykonania na 25.12.2022 r..

Z informacji uzyskanych od wykonawcy wynika, że przerwanie prac budowlanych nastąpiło z powodu braku decyzji na usunięcie części drzew, które uniemożliwiają prowadzenie robót ziemnych. Z dniem 26.09.2022 r. decyzja zezwalająca na usunięcie drzew stanie się ostateczna i wówczas Wykonawca ponownie przystąpi do realizacji robót.

Z poważaniem,
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. SEM

