


**BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA
(1)**

WIM-ZM.0003.31.2025.MK

Lębork, dnia 17.06.2025



Radny Rady Miejskiej w Lęborku

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 09.05.2025 r. dot. planowanych zmian w organizacji ruchu niezbędnych dla zrealizowania budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice – Bożepole Wielkie, w załączeniu przekazuję odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

ST. St.
Krzysztof Król
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział WIM a/a



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

OGD.KP-13.4170.5.9.2025.KG



Gdańsk, dnia 09-06-2025 r.

MK
RK

Łukasz Ruciński

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Urząd Miejski w Łęborku

Korespondencja powiązana:

Pismo n r WIM-Zm.7021.3.18.2025 z dnia 19.05.2025r. (data otrzymania 29.05.2025r.)

**Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5:
w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)**

Dotyczy: wniosek Radnego Rady Miejskiej w Łęborku Pana Krzysztof Siwka.

Nawiązując do wniosku z 19.05.2025 r. dot. planowanych zmian w organizacji ruchu niezbędnych dla zrealizowania budowy drogi S6, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku udziela poniżej odpowiedzi na pytania, które zadane zostały w ww. wniosku:

1. Jak znaczące jest opóźnienie w otwarciu wiaduktu drogowego na ul. Witosa?
Proszę o informację, o ile dni lub tygodni opóźniło się planowane otwarcie tego obiektu.
 - 1) Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wykonawcy (informacje z sierpnia 2024), Wykonawca planował najwcześniej udostępnić obiekt na Witosa jak i samą ulicę w maju 2025 r. Przesunięcie terminu otwarcia wiaduktu drogowego na ul. Witosa wynika z korekty projektu i konieczności dostosowania go do zastałych warunków technicznych infrastruktury drogowej. Nie ma to jednak znaczącego wpływu na realizację inwestycji. Wykonawca przewiduje termin otwarcia tego fragmentu ulicy 13 lub 18 czerwca 2025 roku.
2. Czy w związku z tym zostanie przesunięty cały harmonogram oddawania kolejnych odcinków drogi?

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

ul. Subistawa 5
80-354 Gdańsk
tel. 58 51 12 400
faks 58 51 12 405

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

- 2) Prosimy o podanie szczegółów jakie odcinki drogi ma na myśli Radny. Informujemy, że Trasa S6 zostanie oddana do użytku w terminie zgodnym z Umową.
3. Czy planowane jest kontynuowanie prac bez czekania na otwarcie wiaduktu, co oznaczałoby, że cały wakacyjny ruch tranzytowy do Łeby przebiegałby przez węzeł Lębork- Zachód ulicą Wojska Polskiego?
- 3) Prace prowadzone są na całym kontrakcie i zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 ruch ulicą Witosa zostanie przywrócony najpóźniej 18 czerwca 2025 r.

Reasumując powyższe odpowiedzi na pytania, prace prowadzone są zgodnie z zawartą Umową a sam wiadukt drogowy na Ul. Witosa zostanie udostępniony najpóźniej do dnia 18 czerwca 2025 r.

Z uwagi na brak danych adresowych Radnego Pana Krzysztofa Siwka, prosimy o przekierowanie odpowiedzi.

Z poważaniem

Waldemar Chejmanowski

z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

*Sprawę prowadzi:
Kamila Głowacka, tel. 880-788-875, kglowacka@gddkia.gov.pl