


Sz.P.
Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Lęborka



INTERPELACJA

złożona na sesji w dniu 28.02.2020


Dot.: ukonkretnienie terminów realizacji kilku inwestycji drogowych

Dzisiaj pomniejszono o ponad 500.000 zł środki na drogi gminne, a wniosek o budowę parkingu przy „Orliku” czeka. Czekają też ul. Pułaskiego, gdzie najgorsze jest skrzyżowanie z ul. Lipową. Czekają gruntowy fragment ul. Gierymskiego oraz ul. Wrzosowa i ul. Wrocławska. Chciałbym, aby to czekanie miało jakiś konkretny harmonogram. Przy pytaniach otrzymuję bowiem ogólnikową odpowiedź o perspektywie bliżej nieokreślonej np. „do realizacji po roku 2021”. W przypadku parkingu przy Konopnickiej, który miał być budowany w 2017 roku czytamy: „nie można określić terminu realizacji tej inwestycji” (bo projektant ma już ponad rok spóźnienia). Mam więc pytanie: **Czy obciążono projektanta karami za opóźnienie?**

Chciałbym też zapytać, czy Pan Burmistrz mógłby ukonkretnić w jakim roku następujące inwestycje planowane są do realizacji: parking przy ul. Konopnickiej/Wolności, ul. Pułaskiego, gruntowy odcinek ul. Gierymskiego, ul. Wrzosowa i ul. Wrocławska.



Ul. Wrzosowa



Ul. Wrocławska



Ul. Pułaskiego



Parking Konopnickiej/Wolności



Ul. Gierymskiego

Z góry dziękuję
Z poważaniem
Włodzimierz Klata
Radny

Włodzimierz Klata

